



COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050

☎ 0961935095 – Fax 0961935322

E-Mail ufficiotecnico@pec.comunediantali.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 067 del 29 Giugno 2022

OGGETTO: **Lavori “Opere di risanamento situazioni di dissesto idrogeologico nel Centro Abitato”
Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell’opera.
Cig 83959236D6 – CUP G63H19000970001**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Giugno,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la presente determinazione

Visto Il Decreto Sindacale n.01 del 04.01.2021 con il quale, è stata conferito al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa sino al 31 dicembre 2022, senza soluzione di continuità e, quindi, le funzioni di responsabile della medesima;

VISTO il comma 853, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.) che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;

VISTO il modello di certificazione informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.188 del 12-08-2019

VISTA la richiesta regolarmente effettuata dal Comune di Andali sull'apposito portale di finanza

locale - Area Certificati TBEL;

VISTO che

- con decreto Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, sono stati determinati gli Enti beneficiari del contributo, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all'art.1 comma 853 della legge 27 dicembre 2017 e art. 1 comma 140 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- il Comune di Andali è stato ammesso a finanziamento secondo quanto riportato nel predetto Decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 all'art. 2, rientrando nell'allegato 3;
- sempre nel predetto Decreto è stato stabilito all'art. 3 "Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi" che il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto; e che in caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;
- con delibera di Giunta Comunale n. 061 del 11.09.2019 è stato approvato lo Studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori "**Opere di risanamento situazioni di dissesto idrogeologico nel Centro Abitato**", un importo complessivo di finanziamento pari ad euro 1.000.000,00, interamente finanziato dal Ministero dell'interno.

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 del Decreto "Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi" che il comune beneficiario del contributo, individuato all'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione dello stesso decreto;
- i contributi assegnati con il presente sono erogati dal Ministero dell'Interno ai comuni beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 144 dell'art.1 della Legge n°145 del 2018, nella misura del 20% entro il 28 febbraio 2020, del 60% entro il 31 luglio 2020 previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il Sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e del restante 20% previa trasmissione, al Ministero dell'Interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 102 del Codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50;
- il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'Interno nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

sottosezione Opere pubbliche;

Premesso che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita nell'anno 2020, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: **Opere di risanamento situazioni di dissesto idrogeologico nel Centro Abitato**

Visto che per i lavori di Opere di risanamento situazioni di dissesto idrogeologico nel Centro Abitato è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento della Giunta Comunale, n. 45, in data 30.07.2020

Considerato che

- con propria determinazione a contrarre n. 114 del 04.08.2020, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli art. 60 e 71 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto;

- con determinazione n. 193 del 30/11/2020, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa BEMAR srl con sede in Via dei Fagiani Roma RM Italia P.Iva 15086941000 per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 33,185 %, di euro euro 484.392,37 di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 7.142,85 (non assoggettati a ribasso)

- il contratto principale stipulato in data 17/02/2021 è stato registrato a al n. 265 serie;

- con istanza pervenuta in data 24/06/2022 Prot. Gen. n. 2048, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 10.420,35, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 487.669,87, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

1) Progetto di variante (planimetrie, sezioni e prospetti di variante);

2) Relazione di Variante;

3) Quadro Comparativo;

– la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

a) modifiche necessarie per l'adeguamento del progetto d'appalto a criteri di funzionalità tali da consentire una maggior efficacia dell'intervento;

– le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

(Art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

– per la necessità di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente:

- per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e in particolare sulla sistemazione delle acque bianche

(Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

– cause impreviste e imprevedibili;

Preso atto che:

– il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pasquale Barbuto, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma:

- dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

consentono di disporre di varianti in corso d'opera,

– l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A) Somme per lavori:

1) importo lavori a misura euro 487.669,90

2) costo per la sicurezza dei cantieri..... euro 7.142,85

Totale somme per lavori euro 494.812,75 494.812,75

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) Per lavori in economia euro.....

2) Progettazione definitiva-esecutiva..... euro34.285,68

3) Responsabile Sicurezza euro..... 7.142,85

4) Direzione Lavori..... euro.....28.571,40

5) Competenze Perizia..... euro.....306,48

6) Geologia e Indagini euro.....3.084,56

7) Collaudo euro4.180,32

8) Spese per attività tecniche euro.....7.214,28

9) Supporto al Rup euro.....4.000,00

10) Fondo per la prog. e innov. euro.....11.542,85

11) Acquisto Beni strumenti e tecnologie euro1.437,63

12) Validazione.....euro.....1.000,00

13) IVA sui lavori..... euro.....108.858,80

14) Economie da ribasso euro.....274.876,53

Totale somme a disposizione euro 505.187,26 505.187,26

Totale complessivo euro.....1.000.000,00

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

Determina

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori Opere di risanamento situazioni di dissesto idrogeologico nel Centro Abitato redatta dal direttore dei lavori Arch. Franco Lavallo composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro 477.249,52 a euro 487.669,87;
3. **di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 1.000.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;**
4. di dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2022 come segue:

Intervento		Codice			
Capitolo	2021	Descrizione			
Articolo		Descrizione			
SIOPE		CIG	83959236D6	CUP	G63H19000970001
Creditore					
Rif. Pren.	239/20	Importo €	1.000.000,00		
Rif. Imp.					
Causale					

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Pasquale Barbuto
8. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
 - a) Direttore dei Lavori;
 - b) Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Determinazione n°067 del 29 Giugno 2022

OGGETTO: **Lavori** “Opere di risanamento situazioni di dissesto idrogeologico nel Centro Abitato”

Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera.

Cig 83959236D6 – CUP G63H19000970001

Il Responsabile dell'Area
Ing. Pasquale Barbuto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione

Andali, lì 29 giugno 2022

Il Responsabile dell'Area
Ing. Pasquale Barbuto