



COMUNE DI ANDALI
Provincia di Catanzaro
Via Roma, 20 – 88050
☎ 0961935095 – Fax 0961935322
E-Mail ufficiotecnico@pec.comunediantali.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 027 del 03 Aprile 2024

OGGETTO: Art.30 del Decreto – Legge 30 Aprile 2019 n. 34 – Contributo per comuni con popolazione inferiore ai 1.000,00 abitanti.

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA LAMIA CENTRO STORICO.

CUP: G65E23000000001 - CIG 9815427A97

Approvazione Secondo SAL

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la presente determinazione

VISTO il decreto del Sindaco n° 12 del 28.12.2023 con il quale è stata conferita fino al 30.06.2025 all'Ing. Pasquale Barbutto la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica con l'attribuzione delle relative funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, autorizza, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che, a tal fine, il citato articolo 30, comma 14-bis, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascuna anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo entro i limiti massimi annuali ivi indicati, fissati, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nell'importo massimo di 168 milioni di euro;

VISTI i commi 107, 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamati dal menzionato articolo 30, comma 14-bis;

CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria e dei dati sulla popolazione residente al 31 dicembre 2021 presenti nel sito ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica alla pagina web demo.istat.it, l'importo del contributo da assegnare per l'anno 2023 a ciascuno dei 2.005 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 83.790,52;

RILEVATO altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno del medesimo anno;

RILEVATO che il Comune di Andali è risultato beneficiario per un importo di € 83.790,52;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno con il quale viene finanziato l'importo assegnato;

Considerato che

- con determina n. 064 del 02.05.2023, si è proceduto a conferire incarico per la Progettazione Esecutiva all' Arch. Giuseppe Costantini Via Piano n.120 – Andali (CZ)- CF **CSTGPP85M27C352L.**;

- **il progetto definitivo - esecutivo** “Art.30 del Decreto – Legge 30 Aprile 2019 n. 34 – Contributo per comuni con popolazione inferiore ai 1.000,00 abitanti.RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA LAMIA CENTRO STORICO” approvato con determinazione dell'Area Tecnica n. 066 del 04/05/2023;

- con determinazione n. 075 in data 15 Maggio 2023 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa EDIL P.B. SNC di PAONESSA FIORINO con sede in Andali (CZ) alla Via Giardino n. 58 P.IVA n. 01848940795 per un importo contrattuale di € 71.111,94 oltre iva al netto del ribasso del 5 % offerto dall'Azienda;

VISTO CHE

- il Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Barbuto ha redatto il PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 23.865,18 alla data del 17.01.2024;

- con determina dell'Area Tecnica n. 03 del 17.01.2024 si è proceduto all'approvazione del Primo Stato di Avanzamento Lavori

- il Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Barbuto ha redatto il SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 14.382,49 alla data del 03.04.2024;

- occorre procedere all'approvazione del Secondo stato di avanzamento dei Lavori;

- al finanziamento dell'opera si provvede mediante: Fondi di cui all'**Art.30 del Decreto – Legge 30 Aprile 2019 n. 34**;

Visto l'art.147-bis, (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n° 174, in ordine al

presente provvedimento, il sottoscritto responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 134 del 12 giugno 2014;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **9815427A97**

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Determina

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare gli atti inerenti il SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI per i seguenti importi:

a. Imponibile	€	14.382,49
b. <u>Iva al 10 %</u>	€	<u>1.438,25</u>
c. Totale Generale	€	15.820,74;

3. – di dare atto:

- la liquidazione sarà effettuata previa presentazione di regolare fattura ai sensi del vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e del regolamento di contabilità;

- il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è l'Ing. Pasquale BARBUTO, P.O. dell'Area Tecnica;

4. il presente provvedimento diventa esecutivo con l'attestazione della regolarità tecnica,

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del trasparente", nell'apposita partizione destinata ai "provvedimenti"; il software applicativo provvederà alla creazione della scheda sintetica di cui al secondo comma del citato articolo;

6. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza.

Determinazione n°027 del 03 Aprile 2024

OGGETTO: Art.30 del Decreto – Legge 30 Aprile 2019 n. 34 – Contributo per comuni con popolazione inferiore ai 1.000,00 abitanti.

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA LAMIA CENTRO STORICO.

CUP: G65E23000000001 - CIG 9815427A97

Approvazione Secondo SAL

Il Responsabile dell'Area
Ing. Pasquale Barbuto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione

Andali, li 03 Aprile 2024

Il Responsabile dell'Area
Ing. Pasquale Barbuto